

Planificación

Grupo 2:

Guillermo Guhl Arruabarrena

Daniel Gomarín Ruesga

Marcos Romero Villodres

Carlos Sobrino Martin

Javier Pozuelo Ruiz

Índice

1. Explicación del Diagrama de Gantt	1
2. Estimación Global de Esfuerzo	3
3. Estimación de Esfuerzo por Persona	3

1. Explicación del Diagrama de Gantt

El siguiente diagrama de Gantt detalla la planificación y la asignación de las tareas a lo largo del proyecto. La estructura de las tareas se corresponde fielmente con la imagen del diagrama, manteniendo el esfuerzo total de 65 horas (13 horas por integrante) estipulado para el equipo.



Figura 1: Diagrama de Gantt de las tareas planificadas.

A continuación, se detalla el desglose de las tareas y fases del proyecto, respetando la agrupación original del diagrama:

- **Reuniones y Monitorización (22h):**
 - **Reuniones** (Asignada a: Todos - 5h totales por reunión):
 - Definición nuevos roles (Inspectores, CCC) - Planificación
 - Toma decisiones CCC- Monitorización
 - Toma decisiones CCC - Puesta común resultados calidad-Monitorización
 - Post-Mortem
 - **Monitorización:**
 - Elaboración Informe Monitorización (Daniel: 2h)
- **Ciclo de vida - Estrategia - Planificación (3h):**
 - **Tareas:**
 - Elaboración documento Ciclo Vida (Guillermo: 1h)
 - Elaboración documento Estrategia (Guillermo: 1h)
 - Elaboración documento Planificación (Javier: 1h)
- **Gestion de la Configuración y Calidad (11h):**
 - **Gestión Configuración** (Responsable: Marcos):
 - Identificación de la configuración (1h)
 - Primer Informe Estado Configuración (1h)
 - Segundo Informe Estado Configuración (1h)
 - Elaboración documento Gestión Configuración (1h)
 - **Gestión Calidad:**
 - Creación de checklist de calidad (Carlos: 2h)
 - Revisión de código (Guillermo: 3h)
 - Elaboración documento Gestión Calidad (Carlos: 2h)
- **Desarrollo (29h):**
 - **Backend:**
 - Desarrollo Funcionalidades asociada a Pedidos (Javier: 3h)
 - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación (Marcos: 2h, Guillermo: 3h)
 - **Desarrollo Frontend:**
 - Integración de la interfaz de pedidos (Daniel: 3h, Javier: 4h)
 - Integración dashboards facturación (Daniel: 3h, Marcos: 2h)
 - **Test:**
 - Testing (Carlos: 2h)
 - Revisión Código (Carlos: 2h)
 - **Tareas derivadas Petición Cambio:**
 - Sin definir (Asignada a Todos: 1h por persona, 5h totales)

2. Estimación Global de Esfuerzo

Resumen del esfuerzo total estimado por fase para un total de 65 horas.

Fase / Grupo	Esfuerzo Estimado
Reuniones y Monitorización	22 h
└ Reuniones	20 h
└ Monitorización	2 h
Ciclo de vida - Estrategia - Planificación	3 h
└ Tareas de Documentación	3 h
Gestion de la Configuración y Calidad	11 h
└ Gestión Configuración	4 h
└ Gestión Calidad	7 h
Desarrollo	29 h
└ Backend	8 h
└ Desarrollo Frontend	12 h
└ Test	4 h
└ Tareas derivadas Petición Cambio	5 h
TOTAL DEL PROYECTO	65 horas

3. Estimación de Esfuerzo por Persona

Distribución de tareas por integrante, cumpliendo con un total de **13 horas por persona**.

Integrante	Tareas	Total
Daniel Gomarín	- Transversales (4 Reuniones + Petición Cambio): 5h - Elaboración Informe Monitorización: 2h - Integración de la interfaz de pedidos: 3h - Integración doashboards facturación: 3h	13 h
Marcos Romero	- Transversales (4 Reuniones + Petición Cambio): 5h - Tareas de Gestión Configuración: 4h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación: 2h - Integración doashboards facturación: 2h	13 h

Integrante	Tareas	Total
Javier Pozuelo	- Transversales (4 Reuniones + Petición Cambio): 5h - Elaboración documento Planificación: 1h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Pedidos: 3h - Integración de la interfaz de pedidos: 4h	13 h
Guillermo Guhl	- Transversales (4 Reuniones + Petición Cambio): 5h - Elaboración documento Ciclo Vida: 1h - Elaboración documento Estrategia: 1h - Revisión de código (Gestión Calidad): 3h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación: 3h	13 h
Carlos Sobrino	- Transversales (4 Reuniones + Petición Cambio): 5h - Creación de checklist de calidad: 2h - Elaboración documento Gestión Calidad: 2h - Testing: 2h - Revisión Código (Test): 2h	13 h
ESFUERZO GLOBAL DEL PROYECTO		65 h