

Planificación Ciclo 2

Grupo 6:

Guillermo Guhl Arruabarrena

Daniel Gomarín Ruesga

Marcos Romero Villodres

Carlos Sobrino Martin

Javier Pozuelo Ruiz

Índice

1. Explicación del Diagrama de Gantt	1
2. Estimación Global de Esfuerzo	3
3. Estimación de Esfuerzo por Persona	3

1. Explicación del Diagrama de Gantt

El siguiente diagrama de Gantt detalla la planificación y la asignación de las tareas a lo largo del proyecto. La información se corresponde con las estimaciones de esfuerzo total de 65 horas (13 horas por integrante).



Figura 1: Diagrama de Gantt de las tareas planificadas.

A continuación, se detalla el desglose de las tareas respetando la estructura del diagrama:

- **Reuniones y Monitorización (22h):**
 - **Reuniones** (Asignada a: Todos): 15h totales.
 - Definición nuevos roles (Inspectores, CCC) - Planificación
 - Toma decisiones CCC- Monitorización
 - Toma decisiones CCC - Puesta común resultados calidad-Monitorización
 - **Post-Mortem** (Asignada a: Todos): 5h totales.
 - **Monitorización:**
 - Elaboración Informe Monitorización (Daniel: 2h)
- **Ciclo de vida - Estrategia - Planificación (3h):**
 - **Tareas:**
 - Elaboración documento Ciclo Vida (Guillermo: 1h)
 - Elaboración documento Estrategia (Guillermo: 1h)
 - Elaboración documento Planificación (Javier: 1h)
- **Gestion de la Configuración y Calidad (11h):**
 - **Gestión Configuración** (Responsable: Marcos):
 - Identificación de la configuración (1h)
 - Primer Informe Estado Configuración (1h)
 - Segundo Informe Estado Configuración (1h)
 - Elaboración documento Gestión Configuración (1h)
 - **Gestión Calidad:**
 - Creación de checklist de calidad (Carlos: 2h)
 - Revisión de código (Guillermo: 3h)
 - Elaboración documento Gestión Calidad (Carlos: 2h)
- **Desarrollo (29h):**
 - **Backend:**
 - Desarrollo Funcionalidades asociada a Pedidos (Javier: 3h)
 - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación (Marcos: 2h, Guillermo: 3h)
 - **Desarrollo Frontend:**
 - Integración de la interfaz de pedidos (Daniel: 3h, Javier: 4h)
 - Integración dashboards facturación (Daniel: 3h, Marcos: 2h)
 - **Test:**
 - Testing (Carlos: 2h)
 - Revisión Código (Carlos: 2h)
 - **Tareas derivadas Petición Cambio:**
 - Sin definir (Asignada a Todos: 1h por persona, 5h totales)

2. Estimación Global de Esfuerzo

Resumen del esfuerzo total estimado por fase (Total: 65 horas).

Fase / Grupo	Esfuerzo Estimado
Reuniones y Monitorización	22 h
└ Reuniones de seguimiento (3)	15 h
└ Post-Mortem	5 h
└ Monitorización	2 h
Ciclo de vida - Estrategia - Planificación	3 h
└ Tareas de Documentación	3 h
Gestión de la Configuración y Calidad	11 h
└ Gestión Configuración	4 h
└ Gestión Calidad	7 h
Desarrollo	29 h
└ Backend	8 h
└ Desarrollo Frontend	12 h
└ Test	4 h
└ Tareas derivadas Petición Cambio	5 h
TOTAL DEL PROYECTO	65 horas

3. Estimación de Esfuerzo por Persona

Distribución de tareas por integrante (13h totales por persona).

Integrante	Tareas	Total
Daniel Gomarín	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Elaboración Informe Monitorización: 2h - Integración de la interfaz de pedidos: 3h - Integración dashboards facturación: 3h	13 h
Marcos Romero	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Tareas de Gestión Configuración: 4h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación: 2h - Integración dashboards facturación: 2h	13 h

Integrante	Tareas	Total
Javier Pozuelo	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Elaboración documento Planificación: 1h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Pedidos: 3h - Integración de la interfaz de pedidos: 4h	13 h
Guillermo Guhl	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Elaboración documento Ciclo Vida: 1h - Elaboración documento Estrategia: 1h - Revisión de código (Gestión Calidad): 3h - Desarrollo Funcionalidades asociada a Facturación: 3h	13 h
Carlos Sobrino	- Transversales (Reuniones + Post-Mortem + Petición): 5h - Creación de checklist de calidad: 2h - Elaboración documento Gestión Calidad: 2h - Testing: 2h - Revisión Código (Test): 2h	13 h
ESFUERZO GLOBAL DEL PROYECTO		65 h